

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение TOP «Моя школа»	Воробина Н.В., заведующий	Информация направлена в Комитет образования города Курчатова	29.06.2026
1.2.	Издание локальных правовых актов о распределении обязанностей при работе с TOP «Моя школа»	Воробина Н.В., заведующий	Локальные правовые акты направлены в Комитет образования города Курчатова	29.06.2026
1.3.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Воробина Н.В., заведующий	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
1.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Воробина Н.В., заведующий	Пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно